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  تقدیم

فــي إطــار جھــود شــبكة المنظمــات الأھلیــة الفلســطینیة المســتمرة بھــدف تنمیــة قــدرات المنظمــات الأھلیــة وفقــا 

لأســس ومبــادئ الدیمقراطیــة والشــفافیة والإدارة الرشــیدة بمــا یعــزز مــن دورھــا الوطنــي وخدمــة أبنــاء شــعبنا 

والدفــاع عــن حقوقھــم وتعزیــز صمودھــم.

تــم اصــدار ھــذا الدلیــل ضمــن مشــروع “تعزیــز الدیمقراطیــة وبنــاء قــدرات المنظمــات الأھلیــة” والــذي تنفــذه الشــبكة 

بالشــراكة مــع المســاعدات الشــعبیة النرویجیــة.

اصــدار ھــذا الدلیــل یأتــي تعزیــزا للــدور الــذي تقــوم بــه الشــبكة فــي تعزیــز الدیمقراطیــة وتطویــر وبنــاء قــدرات 

الشــبكة. رؤیــة وأھــداف  یعتبــر محــور أساســیا ضمــن  المنظمــات الاھلیــة حیــث 

ان تطویــر دلیــل اجرائــي خــاص بمتابعــة وتقییــم مشــاریع المنظمــات الأھلیــة ھــو حصیلــة لجھــد أشــرفت علیــه، الشــبكة 

أخــذا بعیــن الاعتبــار احتیــاج المنظمــات الأھلیــة مــن مختلــف القطاعــات وخبــرات وتجــارب ذوي الاختصــاص فــي ھــذا 

المجــال لیشــكل أداة تســاھم فــي تحســین قــدرات العاملیــن فــي المنظمــات الأھلیة في متابعة وتقییم مشــاریعھم، 

والــذي بــدوره ینعكــس إیجابــا علــى اداء ھــذه المنظمــات.

وشــراكتھا. دعمھــا  علــى  النرویجیــة  الشــعبیة  للمســاعدات  الشــكر  بجزیــل  الأھلیــة  المنظمــات  شــبكة  وتتقــدم 

كما تتقدم بالشكر والتقدیر الى الاستشاري علاء الغلاییني على تعاونه، وجھده في اعداد الدلیل.

كمــا نشــكر الخبیریــن التنموییــن الســید محمــود حمــادة والســید أحمــد الصورانــي علــى مــا قدمــوه مــن ملاحظــات علــى 

الدلیــل حتــى خــرج بھــذه الصــورة المشــرفة.

شبكة المنظمات الاھلیة الفلسطینیة

2017



5

  الهدف من الدليل

یھــدف ھــذا الدلیــل إلــى مســاعدة المؤسســات الأھلیــة الفلســطینیة علــى تطویــر أنظمــة متابعــة وتقییــم للمشــاریع 

الخاصــة بھــا اعتمــاد اً علــى نمــوذج الســت خطــوات الخــاص ببنــاء أنظمــة المتابعــة والتقییــم.

للاســتفادة القصــوى مــن ھــذا الدلیــل علــى المســتخدم أن یكــون علــى إطــلاع كامــل بمفاھیــم تصمیــم وإدارة 

المشــاریع الخاصــة بالمؤسســات الأھلیــة. كمــا ینصــح مســتخدمي ھــذا الدلیــل بالرجــوع إلــى الدلیــل الارشــادي الصــادر 

عــن مركــز تطویــر المؤسســات الأھلیــة الخــاص بالمتابعــة والتقییــم بالمشــاركة )طبعــة 2015( وذلــك لتغطیــة المفاھیم 

الأساســیة والاطــار النظــري للمتابعــة والتقییــم.

كمــا يجــب الانتبــاه علــى أن هــذا الدليــل لا يهــدف إلــى تقييــم قــدرات المؤسســات الأهليــة أو تقييــم الأفــراد العامليــن 

ــزام  ــل أداة الالت ــم المؤسســي المختلفــة مث ــل أدوات التقيي ــك مث ــات خاصــة بذل ــك أدوات ومنهجي بهــا، حيــث أن هنال

المؤسســات  احتياجــات  تقييــم  وادة  تطويــر  بمركــز  الخاصــة  الفلســطينية  الأهليــة  المؤسســات  ســلوك  بمدونــة 

بالمشــاركة )بونــات - PONAT( الصــادرة عــن مؤسســة خدمــات الإغاثــة الكاثوليكيــة.
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  تعريف للمصطلحات والمفاهيم الواردة في الدليل  

المشروع:

المشــروع عبــارة عــن مجموعــة مــن الفعاليــات المخططــة والمبرمجــة والمتناســقة فيمــا بينهــا تعمــل علــى تحقيــق هــدف 

معيــن فــي خــلال فتــرة محــددة مــن الزمــن ومــن خــلال موازنــة محــددة.

إدارة المشاريع:

هــي تنظيــم عمليــة التغييــر عبــر التوظيــف الأمثــل للمــوارد المتوفــرة والضروريــة لتحقيــق هــدف معيــن ضمــن اطــار 

زمنــي معلــوم ومــن خــلال تنفيــذ مجموعــة مــن الأنشــطة والفعاليــات المخططــة والمبرمجــة والمتناســقة فيمــا بينهــا.

المتابعة:

المتابعــة  هــي عمليــة منتظمــة و مســتمرة لجمــع المعلومــات و تحليلهــا و اســتخدامها لتكــون الأســاس فــي عمليــة 

التحكــم الإداري و اتخــاذ القــرارات الإداريــة المختلفــة.

التقييم:

التقييم هو مراجعة مرحلية لملائمة وكفاءة وفعالية وتأثير واستمرارية المشروع في سياق أهدافة المعلنة.

التدقيق:

ــة تعكــس بصــورة ســليمة نشــاطات المؤسسة/المشــروع والتحقــق مــن  ــر المالي ــات والتقاري هــو التأكــد مــن أن البيان

ممارســات المؤسسة/المشــروع فيمــا يتعلــق بالمتابعــة الداخليــة، وأن سياســات الادارة الماليــة تتطابــق مــع المعاييــر 

المتفــق عليهــا ســواء كانــت محليــة، عربيــة، أو دوليــة، وان عمليــات صــرف أمــوال المشــروع تتــم حســب الاجــراءات الماليــة 

والتعاقديــة  الســليمة.

نموذج السبع خطوات:

هــو نمــوذج خــاص بتصميــم أنظمــة المتابعــة والتقييــم الخاصــة بمشــروعات وبرامــج المؤسســات الاهليــة ويعتبــر هــذا 

النظــام مــن أنجــع الأنظمــة وأكثرهــا عمليــة.



7

التدخل المنطقي:

يشمل التدخل المنطقي أو ما يعرف بسلسلة النتائج كل من الأهداف، المخرجات، النشاطات، والمدخلات.

الهدف التنموي )الغاية(:

الهدف التنموي يصف الهدف الأشمل للمشروع.

هدف المشروع )غرض المشروع(:

هدف المشروع يعكس التغير المتوقع أن يحدثه المشروع.

المخرجات:

المخرجات هي المنتجات الناتجة من نشاطات المشروع.

النشاطات )الأنشطة(:

الفعاليات التي يقوم بها المشروع.

المدخلات:

الموارد البشرية و المالية اللازمة  لتنفيذ النشاطات.

المؤشرات:

المؤشــرات هــي أوضــاع يمكــن التحقــق منهــا بموضوعيــة وتســاعد علــى التعــرف علــى درجــة نجــاح أو فشــل تحقــق 

الأهــداف والمخرجــات.

المؤشرات الكمية:

هي مؤشرات لقياس الكم وتعتمد بصفة أساسية على الأرقام والنسب المئوية و معدل التكرار.

المؤشرات النوعية:

هــي مؤشــرات تعكــس أراء المســتفيدين مــن المشــروع و/أو المختصيــن و/أو الجهــات والمؤسســات العاملــة فــي 

منطقــة أو مجــال المشــروع.
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مصادر المعلومات:
مصادر المعلومات هي من أو ما الذي سوف يزود المعلومات الخاصة بالمشروع.

خط الأساس:
عبارة عن معلومات خاصة بالمؤشرات يتم جمعها في بداية أو قبل المشروع.

الأداء المستهدف:
هــو مســتوى محــدد مــن الأداء ترغــب إدارة المشــروع بتحقيقــه بنــاء علــى التدخــلات التــي تــم تنفيذهــا، وبمعنــى آخــر، 

هــو توصيــف كمــي للمؤشــرات التــي يــراد تحقيقهــا.

الملائمة:
هي مدى ملائمة المشروع للتعامل مع المشاكل التي كان من المفترض أن يتم التغلب عليها.

الكفاءة:
التكلفــة والســرعة والمهــارة الإداريــة التــي تــم مــن خلالهــا تحويــل المدخــلات والنشــاطات إلــى مخرجــات، مــع الأخــذ بعيــن 

الاعتبــار جــودة هــذه المخرجات.

الفعالية:
هي مدى مساهمة المخرجات في تحقيق غرض المشروع.

الأثر:
هو مدى تأثير المشروع في بيئته الخارجية ومدى مساهمته في تحقيق الهدف العام للمشروع.

الاستمرارية:
هي مدى إمكانية استمرار فوائد المشروع بعد وقف التمويل الخارجي.
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القسم الثاني
خلفية عامة عن المشاريع 

والمتابعة والتقييم
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  المشــروع
المشــروع هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الفعاليــات المخططــة والمبرمجــة و المتناســقة فيمــا بينهــا تعمــل علــى تحقيــق 

هــدف معيــن فــي خــلال فتــرة محــددة مــن الزمــن و مــن خــلال موازنــة محــدد. 

  إدارة المشاريع
تهــدف عمليــة إدارة المشــاريع بالخصــوص علــى إحــداث تغييــر إيجابــي فــي واقــع الفئــات المســتهدفة وذلــك مــن خــلال 

التأثيــر فــي الوضــع الحالــي التــي تعيشــه تلــك الفئــات والوصــول إلــى وضــع مســتقبلي أفضــل مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

المحتــوى الحالــي )البيئــة الحاليــة( والتغيــر المتوقــع فــي المحتــوى المســتقبلي )البيئــة المســتقبلية( وذلــك كمــا يظهــر 

فــي الشــكل التالــي:

عملية التغيير

الزمن
الوضع المستقبليالوضع الحالي
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  تعريف إدارة المشاريع
وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن تعريــف عمليــة إدارة المشــاريع علــى أنهــا عبــارة عــن تنظيــم عمليــة التغييــر عبــر التوظيــف 

الأمثــل للمــوارد المتوفــرة والضروريــة لتحقيــق هــدف معيــن ضمــن اطــار زمنــي معلــوم ومــن خــلال تنفيــذ مجموعــة مــن 

الأنشــطة والفعاليــات المخططــة والمبرمجــة والمتناســقة فيمــا بينهــا.

  دورة حياة المشروع
تمر دورة حياة المشــروع بســتة مراحل أساســية وتشــمل تحديد الاحتياج، تعريف )تحليل( المشــكلة، تصميم المشــروع 

بمــا يتناســب مــع المشــكلة المــراد العمــل علــى حلهــا، جلــب التمويــل الــلازم، تنفيــذ المشــروع، والمتابعــة والتقييــم 

لأنشــطة ومخرجــات وأهــداف المشــروع. علــى أن يتــم ذلــك بمــا يتوافــق مــع الخطــة الاســتراتيجية للمؤسســة. الشــكل 

التالــي يوضــح دورة حيــاة المشــروع وعلاقتهــا بالخطــة الاســتراتيجية للمؤسســة.
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المـشـروع

تحديد
الاحتياج

تعريف
المشكلة

التنفيذ التمويل

المتابعةالتصميم

التقييم

التخطيط
 الاستراتيجي

دورة حياة المشروع
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  العلاقة بين تخطيط، متابعة وتقييم المشاريع
إن عمليــة المتابعــة والتقييــم الناجحــة للمشــروع تبــدأ مــع بدايــة مرحلــة التخطيــط للمشــروع، حيــث يوجــد علاقــات متداخلة 

بيــن تخطيــط ومتابعــة وتقييــم المشــاريع. الشــكل التالــي يوضــح العلاقــات الأساســية مــا بيــن التخطيــط، المتابعــة، 

تقييــم المشــروع:

التخطيط

التقييمالمتابعة

الخطة تحدد ما يجب متابعته.	·
المتابعة تعدل الخطط خلال 	·

تنفيذ المشروع.

التقييم يقدم توصيات 	·
للتخطيط المستقبلي.

الخطط تحدد ما يجب تقييمه.	·

معلومات المتابعة تستخدم في التقييم.	·
التقييم يحدد المناطق التي بحاجة إلى متابعة أكثر.	·
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  تعريف المتابعة
· المتابعــة  هــي عمليــة منتظمــة و مســتمرة لجمــع المعلومــات و تحليلهــا و اســتخدامها لتكــون الأســاس فــي عمليــة 	

التحكــم الإداري و اتخــاذ القــرارات الإداريــة المختلفــة.

· ــك بغــرض 	 ــج المخطــط لهــا وذل ــارة عــن تحليــل مســتمر لتقــدم ســير المشــروع نحــو تحقيــق النتائ المتابعــة هــي عب

تحســين عمليــة اتخــاذ القــرارات الاداريــة. 

ــة اللازمــة  ــد الإدارة بالمعلومــات الضروري المتابعــة جــزء أساســي مــن الإدارة اليوميــة للمشــروع يتــم مــن خلالهــا تزوي

لتحديــد المشــاكل التــي تواجــه التنفيــذ وتحديــد التقــدم فــي ســير العمــل وفــق الخطــط الموضوعــة.

يمكن تلخيص المتابعة على أنها:

· عبارة عن نشاط إداري	

· يعتمد على تجميع البيانات والمعلومات	

· يحدث في جميع المستويات الإدارية	

· يتم خلاله مقارنة العمل المنجز/الفعلي مع العمل المخطط لتحديد الإجراءات الإصلاحية/التصحيحية اللازمة	

· تستخدم التقارير الرسمية و الاتصالات الغير رسمية	

· تركز على الموارد، النشاطات، المخرجات	

  استخدامات المتابعة
تستخدم المتابعة للتأكد من أن:

-  التنفيذ يتم وفقا للجدول الزمني المخطط.

-  مدخلات ومخرجات المشروع تصل للفئة المستهدفة في المكان والوقت المناسبين.

-  التنفيذ يتم بالجودة العالية المطابقة للمواصفات الفنية.

-  القوى البشرية والإمكانيات المادية يتم استخدامها بفاعلية وكفاءة.
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-  إنجازات المشروع تتم وفقا لما هو مخطط له.

-  الصرف يتم في الأوجه الصحيحة للإنفاق.

-  تكلفة الأنشطة المنفذة في حدود الموازنة المعتمدة لذلك.

-  تأثيرات المشروع قد تحققت ، والتعرف على درجة تحققها.

-  تحديد مواطن الضعف في المشروع للعمل على تحسينها.

-  تحديد المشكلات التي تعوق التنفيذ لإيجاد الحلول المناسبة لها.

  تعريف التقييم
يمكــن تعريــف التقييــم علــى أنــه مراجعــة مرحليــة لملائمــة وكفــاءة و فعاليــة و تأثيــر واســتمرارية المشــروع  فــي ســياق 

أهدافــه المعلنة.

التقييم يركز على:

         غرض المشروع/الهدف الحالي

هل تحقق

النتائج/المخرجات          
   

 
         غاية المشروع/الهدف العام   

هل يحقق

غرض المشروع            
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يستخدم التقييم للتأكد من:

مقارنة نتائج المشروع  مع التوقعات المخطط لها.

تحسين أداء المشروع الحالي )إن أمكن(.

تحسين تصميم المشاريع والبرامج المستقبلية.

  أنواع التقييم
يمكن تقسيم أنواع التقييم حسب مجالين أساسيين:

1. التوقيت

- تقييم خلال التنفيذ 

- تقييم مع نهاية المشروع

- تقييم بعد نهاية المشروع   

2. مسئولية التقييم

- تقييم ذاتي

- تقييم مستقل

· تقييم داخلي	

· تقييم خارجي	

- تقييم مشترك

1. التوقيت

- تقييم خلال التنفيذ 

يتــم خــلال تنفيــذ المشــروع وعــادة يكــون فــي منتصــف المشــروع ويعــرف هــذا التقييــم بالتقييــم المرحلــي ويركــز 

علــى كفــاءة اســتخدام المــوارد لتنفيــذ الأنشــطة وعلــى إمكانيــة تحقيــق المخرجــات المخطــط لهــا.
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- تقييم مع نهاية المشروع 

يتــم مــع نهايــة المشــروع ويركــز علــى فعاليــة المشــروع فــي تحقيــق المخرجــات وهدف/غــرض المشــروع المخطــط 

لهــم

- تقييم بعد نهاية المشروع

يتــم بعــد نهايــة المشــروع وعــادة يتــم تنفيــذه بعــد ســنة أو ثــلاث أو خمــس ســنوات مــن نهايــة المشــروع ويركــز علــى 

مدى أثر المشــروع واســتمراريته

2. مسئولية التقييم

- تقييم ذاتي

يتم إجراء التقييم من قبل الفريق العامل في المشروع

- تقييم مستقل

· تقييــم داخلــي )يتــم إجــراء التقييــم مــن قبــل طاقــم المؤسســة الغيــر عامــل فــي المشــروع مثــل طاقــم عمــل 	

مشــروع آخــر أو قســم آخــر فــي المؤسســة(

· تقييم خارجي )يتم إجراء التقييم من قبل جهة خارج المؤسسة وعادة تكون جهة أو شركة استشارية(	

- تقييم مشترك )التقييم بالمشاركة(

ــة استشــارية  ــق تقييــم خــاص لتقييــم المشــروع مكــون مــن طاقــم عمــل المشــروع وجهــة خارجي ــن فري يتــم تكوي

)قــد تشــمل الجهــة الممولــة(. ومــن الجديــر ذكــرة أن هــذا النــوع مــن التقييــم أخــذ يلاقــي استحســان متزايــد فــي 

الســنوات الأخيــرة مــن قبــل المؤسســات الأهلــي، المولييــن والفئــات المســتهدفة. وفيمــا يلــى بعــض الفروقــات 

بيــن أســاليب التقييــم التقليديــة وأســلوب التقييــم بالمشــاركة: 
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  مقارنة بين أنواع التقييم التقليدية والتقييم بالمشاركة*  

المراقبة والتقييم بالمشاركةالمراقبة والتقييم التقليديةالمؤشر

ذوو الشأن في البرنامج أو المشروع، بما في خبراء من خارج المؤسسةمن

ذلك المجتمعات وطاقم المشروع

مؤشرات محددة مسبقا خلال مرحلة تصميم ماذا

المشروع لقياس المدخلات والمخرجات

مؤشرات مختارة ذاتيا لقياس العملية، وكذلك 

المخرجات والنتائج

استمارات، مسوحات تجمع من خلال أشخاص كيف

من خارج المؤسسة

أساليب بسيطة في جمع المعلومات من قبل 

المعنيين؛ )ذوي الشأن( أنفسهم

حتى يكون المشروع والطاقم العامل قابلًا لماذا

للمحاسبة من قبل الممولين ويقيم في 

النهاية

لتقوية ذوي الشأن من اجل اخذ أفعال تصحيحية 

خلال عملية المشروع، وليس فقط في نهايته

* المصدر: الدليل الارشادي حول المراقبة والتقييم بالمشاركة )2015( مركز تطوير المؤسسات الأهلية – صفحة )9( 
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  نظام التخطيط والمتابعة والتقييم بالمشاركة
المتابعــة  المشــاريع والممارســين لعلميــة  الممارســين لتصميــم وإدارة  الكثيــر مــن  إلــى مــا ســبق فــإن  بالإضافــة 

والتقييــم يؤكــدوا علــى أهميــة أن تتعــدى المشــاركة عمليــة المتابعــة والتقييــم لتشــمل عمليــة التخطيــط  وبمشــاركة 

فعالــة مــن الجهــات ذات المصلحــة بحيــث تتفاعــل عناصــر التخطيــط والمتابعــة والتقييــم لتشــكل نظامــاً تفاعليــاً متكامــلًا 

لــه العديــد مــن المميــزات:

· التفاعل الكامل ما بين التخطيط والمتابعة والتقييم	

· المشــاركة الفعالــة مــن جميــع المعنيــن بالمشــروع )الجهــات ذات المصلحــة( بمــا يحقــق التغييــر الايجابــي المنشــود 	

وذلــك مــن خــلال الجميــع ومــن أجــل الجميــع والــذي بــدورة يحقــق التنميــة المنشــودة

· بنــاء القــدرات علــى المســتوى المحلــي والتــي تســاهم فــي زيــادة الاعتمــاد علــى الــذات وفــي الاســتمرارية فــي 	

تنفيــذ المشــاريع 

· زيادة الشفافية وتقوية عملية المحاسبة	

· تدفق معلوماتي على مستويات مختلفة	

· تقوية الفئات المستهدفة	

· تسهيل عملية التعلم	

والشكل التالي يوضح نظام التخطيط

والمتابعة والتقييم بالمشاركة:

الجهات ذات العلاقة

تخطيط

تقييممتابعة كة
شار

م
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  مميزات وعيوب المقيم الخارجي والداخلي*  

المقيّم الداخليالمقيّم الخارجي

يستطيع أن يري البرنامج بنظرة جديدة يعرف البرنامج 

جيدا

يعرف البرنامج جيدا

غير مشترك شخصيا في البرنامج لذا فمن السهل أن 

يكون موضوعيا

يجد صعوبة في أن يكون موضوعيا

جزء من الهيكل التنظيمي والسلطة في البرنامج/ليس جزءاً من الهيكل التنظيمي للبرنامج/المشروع

المشروع

لن يكسب شيئا من البرنامج ولكنه قد يكسب 

الاحترام والثقة

قد يكون مدفوعا بآماله لتحقيق مكسب شخصي

مدرب علي طرق التقييم وربما لديه خبرة في 

التقييمات الأخرى ويعتبر كخبير بالنسبة للبرنامج

قد يكون غير مدرب خاصة في طرق التقييم

شخص خارجي وقد لا يتفهم البرنامج او الأفراد 

المشتركين فيه

البرنامج مألوف لديه لذا فهو يفهمه ويستطيع أن 

يفسر السلوك والاتجاهات الشخصية

ربما يسبب قلقا لعدم تأكد الأشخاص العاملين في 

البرنامج من دافعه

معروف للبرنامج لذا فهو لا يمثل تهديدا

* المصدر: دليل منظمات المجتمع المدني حول التقييم والمتابعة – مؤسسة هينرش بل الألمانية – صفحة )14( 
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  الفرق بين المتابعة والتقييم  
التقييمالمتابعةمحاور المقارنة

- مدي تنفيذ الأنشطة وفقاً لخطة الغرض الرئيسي
المشروع.

- مدي تحقيق أهداف المشروع.

- عملية مستمرة طوال مرحلة التوقيت
التنفيذ.

- عملية مرحلية )عند نصف مدة 
المشروع أو في نهاية المشروع أو 

بعد انتهاء المشروع بفترة عند تقييم 
أثر المشروع(.

- أفراد من داخل المشروع والجهات الجهات المشاركة
التي تتعامل معه.

- أساساً أفراد من خارج المشروع 
ومختارين من قبل الجهة الممولة.

- أيضاً قد يكون تقييم ذاتي أو 
مشترك.

- مقارنة نتائج المشروع المتحققة مع - في تنفيذ وإدارة موارد المشروع.الاستفادة
النتائج المخطط لها

- تحسين تصميم المشاريع 
المستقبلية.

- تحسين أداء المشروع )إن أمكن(.

العلاقة مع مراحل 
المشروع )مجال التركيز(

- ينطبق علي جميع مراحل المشروع - تركز على عملية التنفيذ.
من تخطيط وتنفيذ ومتابعة.

العلاقة بين المتابعة 
والتقييم

- توفر المتابعة معلومات هامة 
لعملية التقييم.

- يقوم التقييم باقتراح أساليب 
وأدوات جديدة لزيادة فعالية المتابعة.
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وأخيــراً يجــب الانتبــاه إلــى أنــه يوجــد تداخــل مــا بيــن المتابعــة والتقييــم فــي مــا يتعلــق بتتبــع وتقييــم التغييــر المنشــود 

للمشــروع وذلــك كمــا يوضــح الشــكل التالــي:

المتابعــة والتقييــم والتغييــر

المتابعة
تتبع 

و
تقييم 
التغيير

التقييم

  التدقيق
ولإعطــاء صــورة أوضــح للمؤسســات الأهليــة فمــن المهــم أيضــاً أن يتــم توضيــح مفهــوم التدقيــق وخاصــة التدقيــق 

المالــي. فالتدقيــق عبــارة عــن التأكــد مــن:

مــدى قانونيــة وســلامة مصاريــف ومدخــولات المشــروع وذلــك مــن خــلال مــدى الالتــزام بالقوانيــن والاجــراءات . 1

المعمــول بهــا ومــن خــلال الالتــزام بالاتفاقــات التعاقديــة المختلفــة.

أن الأموال المرصودة للمشروع قد تم استخدامها بكفاءة وذلك بناءً على إدارة مالية ناجحة.. 2

أن الأموال المرصودة للمشروع قد تم استخدامها بفعالية: أي أنه تم استخدامها للغرض المخصص.. 3

كما يمكن تعريف التدقيق على أنه:

مــن  والتحقــق  المؤسسة/المشــروع  نشــاطات  بصــورة ســليمة  تعكــس  الماليــة  والتقاريــر  البيانــات  أن  مــن  التأكــد 

ممارســات المؤسسة/المشــروع فيمــا يتعلــق بالمتابعــة الداخليــة، وأن سياســات الادارة الماليــة تتطابــق مــع المعاييــر 

المتفــق عليهــا ســواء كانــت محليــة، عربيــة، أو دوليــة، وان عمليــات صــرف أمــوال المشــروع تتــم حســب الاجــراءات الماليــة 

ــة  الســليمة. والتعاقدي
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القسم الثالث
نموذج السبع خطوات الخاص بتصميم

 أنظمة المتابعة والتقييم
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  نموذج السبع خطوات 
يعتمــد هــذا الدليــل علــى نمــوذج الســبع خطــوات الخــاص بتصميــم أنظمــة المتابعــة والتقييــم الخاصــة بمشــروعات 

المؤسســات الأهليــة ويعتبــر هــذا النظــام مــن أنجــع الأنظمــة وأكثرهــا عمليــة.

الخطوة السابعة   |  التقييم  |

استخدم معلومات المتابعة للتخطيط، الإدارة، والتقييم

الخطوة السادسة   |  المتابعة  |

متابعة تنفيذ التدخلات من خلال تجميع المعلومات عن المؤشرات

الخطوة الخامسة   |  حدد الأداء المستهدف  |

تحديد معاير الأداء المستهدفة المناسبة الخاصة بالمؤشرات

الخطوة الرابعة   |  الدراسة الأولية )خط الأساس(  |

إجراء الدراسة الأولية الخاصة بالمشروع/المؤشرات

الخطوة الثالثة   |  حدد مصادر المعلومات وأدوت جمعها وتحليلها  |

استخدام المصادر المتاحة أو تطوير مصادر أخرى 

الخطوة الثانية   |  حدد المؤشرات المناسبة  |

مؤشرات ذات مواصفات محددة  ويمكن قياسها

الخطوة الأولى   |  حدد نطاق التدخل/ التدخل المنطقي/ سلسلة النتائج  |

حدد ما تريد أن تحققه. حدد المدخلات والنشاطات والمخرجات والمحصلات )التغير المطلوب( والأثر المطوب 

نموذج السبع خطوات الخاص بتطوير أنظمة المتابعة والتقييم
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الخطوة الأولي

التدخل المنطقي/نطاق التدخل  )سلسلة النتائج(

يشمل نطاق التدخل/التدخل المنطقي أو ما يعرف بسلسلة النتائج بالمكونات الأساسية التالية:

1-  الأهداف )*(

     - الهدف التنموي/الغاية/الأثر     

     - الهدف الحالي/غرض المشروع/المحصلة 

2- المخرجات/النتائج*

3- النشاطات

4- المدخلات

ملاحظة )*( :

يوجد أكثر من تسمية لنفس المفهوم وذلك بسب وجود تسميات مختلفة عند المملولين المختلفين.

  تعريف مكونات التدخل المنطقي  

يصف الهدف الأشمل للمشروعالهدف التنموي )الغاية(

يعكس التغير المتوقع أن يحدثه المشروعهدف المشروع )غرض المشروع(

المنتجات الناتجة من نشاطات المشروعالمخرجات

الفعاليات التي يقوم بها المشروعالنشاطات )الأنشطة(

الموارد البشرية و المالية اللازمة  لتنفيذ النشاطاتالمدخلات
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العلاقة بين مفردات التدخل المنطقي

النتائج

تحت السيطرة الكاملة لإدارة المشرع

 

خارج سيطرة إدارة المشروع

الهدف التنموي/الغاية
الأثر

النشاطات

المخرجات

المدخلات

الهدف الحالي/غرض المشروع 
المحصلة
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LINKAGES AMONG INTERVETION LOGIC ELEMENTS

Results

Under full control of project management

Beyond the control of project management

Development Objective/ 
Aim/Goal/Impact

Activities
Processes

Outputs
Results

Inputs

Immediate-spceific Objective/
Project Purpose/Outcome
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  مثال مبسط لمشروع زراعي  

زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية من الخضروات

المساهمة في زيادة دخل صغار المزارعين

1- خدمات إرشاد مقدمة

نشاط 1

2- برامج إقراض فعالة 

نشاط 2

2.1 تصمم البرنامج1.1 تدريب الطاقم

2.3 تسويق البرنامج 1.3 تطوير برنامج كامل

 2.2 تدريب الطاقم1.2 تنفيذ برنامج مبدئي/تجريبي

الهدف العام )الهدف التنموي - الأثر(

هدف المشروع )غرض المشروع - المحصلة(

مخرجات المشروع

النشاطات
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الخطوة الثانية

تحديد المؤشرات
المؤشــرات هــي أوضــاع يمكــن التحقــق منهــا بموضوعيــة وتســاعد علــى التعــرف علــى درجــة نجــاح أو فشــل تحقــق 

الأهــداف والمخرجــات. لذلــك يجــب فــي هــذه الخطــوة تحديــد المؤشــرات المناســبة الخاصــة لجميع الأهــداف والمخرجات، 

كمــا أنــه يمكــن وضــع مؤشــرات للنشــاطات ولكــن هــذا يتطلــب الكثيــر مــن التفصيــل.

فوائد المؤشرات:

- تساعد في التعرف على درجة النجاح

- تشجع المؤسسة الأهلية على توضيح ما تعنية بالأهداف والمخرجات

- توفر أساس موضوعي للقيام بعمليات المتابعة والتقييم

أنواع المؤشرات:

)Quantitative Indicators( 1. مؤشرات كمية

هي مؤشرات لقياس الكم وتعتمد بصفة أساسية على الأرقام والنسب المئوية و معدل التكرار.

)Qualitative Indicators( 2. مؤشرات نوعية

هــي مؤشــرات تعكــس أراء المســتفيدين مــن المشــروع و/أو المختصيــن و/أو الجهــات والمؤسســات العاملــة فــي 

منطقــة أو مجــال المشــروع.

1- المؤشرات الكمية :
إرشادات عامة لكتابة المؤشر  :

لكتابة المؤشر بطريقة صحيحة يجب إتباع الإرشادات التالية:

1. التوصيف الكمي
* عدد  

* نسبة  مئوية )%(  
* نعم/لا  
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2. تحديد الفئة المستهدفة

* الفلاحين  

* الطلاب )طلاب التوجيهي – طلاب المرحلة الثانوية – طلاب التدريبي المهني )  

* المؤسسات الأهلية  

* المؤسسات القاعدية  

3. تحديد مجال التدخل/الخدمة

* متلقين لخدمات الارشاد الزراعي  

* الحاصلين على قروض زراعية  

4. الحيادية

* بدون تحديد اتجاه )زيادة أو نقصان(  

* بدون تحديد كميات أو أرقام  

5. متعلق بنتيجة واحدة فقط

)X( عدد الفلاحين المتلقين لخدمات الارشاد الزراعي والحاصلين على قروض زراعية *  

)X( عدد الفلاحين والمهندسين الزراعين المشاركين في دورات تدريبية *  

أمثلة لمؤشرات جيدة:
مثال 1 - عدد الفلاحين المتلقين لخدمات الارشاد الزراعي

مثال 2 - نسبة )%( للفلاحين الحاصلين على قروض زراعية

مثال 3 – نسبة العيادات الطبية التي تعمل بدوامين )صباحي ومسائي(

مثال 4 – معدل وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات

مثــال 5 – نســبة )%( لطــلاب الصــف الســادس الابتدائــي المحققين/الحاصليــن علــى علامــة %70 وأكثــر فــي امتحانــات 

الرياضيــات والعلــوم
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2- مؤشرات نوعية :
هي مؤشرات تعكس أراء:

- المستفيدين من المشروع

- المختصين

- الجهات والمؤسسات العاملة في منطقة المشروع

من المفضل إضافة أبعاد كمية للمؤشر )إن أمكن ذلك(
               

أمثلة للمؤشرات النوعية :
· مــدى رضــى ســكان مخيــم البريــج عــن الخدمــات الصحيــة المقدمــة لهــم مــن قبــل عيــادة وكالــة الغــوث مــع نهايــة عــام 	

.2018

· ــر قــدرة علــى التعامــل مــع 	 ــذات اللاتــي يؤكــدون علــى أنهــن أكث ــة ال عــدد النســاء المشــاركات فــي نشــاطات تنمي

المشــاكل اليوميــة التــي تواجههــن.

· نســبة )%( مــن شــباب منطقــة الزيتــون المســتفيدين مــن المشــروع يوصــون بإعــادة المشــروع فــي مناطــق أخــرى 	

مجــاورة.

كم عدد المؤشرات المطلوبة؟
How Many Indicators?

أقل عدد ممكن لقياس ما هو مهم
The minimum number that measures 

what is important.
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الخطوة الثالثة

تحديد مصادر المعلومات وأدوات جمعها وتحليلها
للحصول على معلومات مفيدة ويمكن الاعتماد عليها للتأكد من تحقق المؤشرات، يجب تحديد الآتي:

1- مصادر المعلومات
2- أدوات جمع المعلومات

1. مصادر المعلومات :
)Who or what will provide the data( المعلومــات  يــزود  الــذي ســوف  مــا  أو  مــن  هــي  المعلومــات  مصــادر 

مصادر المعلومات يجب أن تكون:
· متاحة في الوقت المناسب	
· غير مكلفة	
· مفيدة	
· ذات جودة عالية	
· يمكن الاعتماد عليها	

عند تحديد مصادر المعلومات يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الاسئلة التالية:

ما هي مصادر المعلومات؟
ما هي أدوات جمع  المعلومات المطلوبة؟

من الذي سوف يجمع المعلومات؟
متى سوف يتم تجميع المعلومات وما هو معدل تكرار جمعها؟

ما هي تكلفة جمع المعلومات؟
ما مدى صعوبة الحصول على المعلومات؟

من الذي سوف يحلل المعلومات؟
من هو الذي سوف يكتب التقرير؟

من الذي سوف يستخدم المعلومات؟
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أمثلة لمصادر المعلومات :
· التقارير الدورية	

- التقارير نصف السنوية/السنوية - التقارير الشهرية   - التقارير الأسبوعية  

· تقارير الزيارات الميدانية	

· تقارير رضى المستفيدين	

· تقارير النشاطات	

- تقارير الاقراض - تقارير الحملات الاعلامية   - تقرير الدورات التدريبية  

· سجلات المشروع	

· نتائج الاختبارات	

· نتائج التجارب 	

· الإحصائيات الرسمية	

· المنشورات الرسمية	

· الدراسات التي قامت بها مؤسسات أخرى	

· الأشخاص ذوي العلاقة	

-الموظفين الرسمين - مقدمي الخدمات   - الخبراء   - المستفيدين  

· المؤسسات الحكومية وغير الحكومية	

-المجالس القروية - المؤسسات الأهلية   - المؤسسات القاعدية  

- الوزارات - البلديات   
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2. أدوات جمع المعلومات

فيما يلي قائمة بأشهر الأدوات المستخدمة في جمع المعلومات:

· المقابلات	

- الفردية  )منظمة، شبه منظمة، غير منظمة(

- الجماعية )منظمة، شبه منظمة، غير منظمة(

· الاستبيان/الاستمارات	

· المجموعات البؤرية	

· مراجعة الوثائق	

· الملاحظة المباشرة	

· دراسة الحالة	

· قصص النجاح	

الجدول التالي يشرح هذه الأدوات ويوضح مميزاتها وأهم التحديات الخاصة بها.
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أداوت جمع المعلومات
التحديات المميزات شرح الأداة الأداة

تحتاج إلى مهارات جيدة في 
إجراء المقابلات. يمكن أن تستخدم مع 

أي شخص له علاقة 
بالمشروع.

وممكن عملها وجها 
لوجه أو من خلال الهاتف

ممكن أن تكون:
مقابــلات منظمــة تتبــع أســئلة محــددة ومعــدة 	 

مسبقا 
فيهــا 	  ليــس  والتــي  منظمــة  غيــر  مقابــلات 

الأســئلة  وتتكــون  مســبقاُ  معــدة  أســئلة 
المقابلــة مجريــات  بحســب 

مقابــلات الشــبة منظمــة والتــي تكــون فيهــا 	 
اســئلة محــددة ولكــن أيضــاً يتــم التوســع فيهــا 
وطــرح أســئلة جديــدة بحســب مجريــات الحديــث
ــة الأســئلة مغلقــة ويتــم  ممكــن أن تكــون نوعي
أو  اختيــار محــدد  أو  أو لا،  عليهــا  بنعــم  الاجابــة 
أســئلة مفتوحــة يمكــن الاســهاب فــي الشــرح 
فيهــا . كمــا تقــوم هــذه الطريقــة بجمــع بيانــات 

كميــة أو نوعيــة

المقابلات

لا تنفع في حالة الأفراد الذين 
لا يعرفون القراءة والكتابة

بسبب أنها الأكثر شيوعاً 
فقد يمل منها الأفراد وقد 

يرفضون تعبئة الاستمارة

قد لا تفهم بعض الأسئلة 
بالشكل المطلوب

لا بد من وجود خبير لتحليل 
البيانات

ربما تحتاج إلى خبير في اختيار 
العينات

توفر الكثير من الوقت

 

ويمكن أن تشمل عدداً 
كبيراً من الأفراد ليعبروا 
عن رأيهم بصراحة وحرية 

أكثر من المقابلات

تستخدم للحصول على معلومات مكتوبة ويمكن 
أن تحتوي على أسئلة مفتوحة أو أسئلة مغلقة.

الاستبيان/ 
الاستمارات
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التحديات المميزات شرح الأداة الأداة

قد لا تودي للنتيجة المطلوبة 

إذا كانت المجموعة غير 

متجانسة

سرعة التحقق من الأمور 

بشكل سريع بما أنها نفس 

الفئات )فئات متجانسة(

 تتيح الحصول على أكبر 

قدر من المعلومات في 

وقت قصير

تتم مع مجموعة متجانسة من الأفراد يبلغ 

عددهم من 6-18 فرد )الأفضل من 7-12 فرد(. 

يدير الجلسة ميسر متخصص يتبع أسئلة معدة 

مسبقاً

المجموعات 

البؤرية

يصعب إدارتها وتتطلب 

مهارات عالية للميسر

قد تتطلب تقسيم الحضور 

إلى مجموعات ليتم في 

الأخير مناقشة عمل 

المجموعات والاتفاق على 

الأشياء المشتركة

هي طريقة لإشراك 

الفئة المستهدفة 

في عملية التخطيط 

واعطائهم الاحساس 

بالانتماء للمشروع وتحمل 

المسؤولية والالتزام

هو اجتماع لعدد كبير من الأفراد أو الفئات 

المستهدفة  لمناقشة المشاكل و الاحتياجات 

الخاصة بهم

اجتماعات 

مجتمعية

المعلومات قد لا تكون 

كافية ومكتملة

تأخذ وقت طويل

لابد أن يكون الباحث مدرك 

جيداً ماذا يريد من هذه 

المعلومات

طريقة جيدة للحصول 

على تاريخ المشروع.

لا يكون فيها إزعاج 

ومقاطعة للعاملين 

بالمشروع.

المعلومات تكون شبه 

حيادية

هي لّأخذ انطباع عن سير المشروع بدون 

الرجوع إلى الأفراد وذلك من خلال التقارير 

الدورية للمشروع، سجلات الميزانية، محاضر 

الاجتماعات

مراجعة 

الوثائق
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التحديات المميزات شرح الأداة الأداة

يصعب أحياناُ تفسير 

تصرفات الأفراد

يمكن أن تؤثر على تصرفات 

الأفراد لإحساسهم أن 

هنالك من يراقبهم

ذات تكاليف عالية

التصحيح السريع للأخطاء عبارة عن جمع معلومات خلال سير المشروع 

من قبل أشخاص مدربين لعمل ذلك

الملاحظة

تستنفذ وقتاُ طويلًا لإعداد 

وتجميع المعلومات وتحليلها

توضح بعمق التغييرات 

الحاصلة

أداة قوية لعرض إنجازات 

المشروع

وهي التعمق في حالية معينة ودراسة 

التغييرات التي تحدث لهذه الحالة ومقارنتها 

بمثيلاتها ممن لم يشملهم المشروع

دراسة 

الحالة
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الخطوة الرابعة

خط الأساس

· يعرف خط الأساس أيضاً بمسح خط الأساس أو الدراسة الأولية. 	

· لقيــاس مــدى تحقــق أهــداف المشــروع والأثــر الناتــج عنــة لابــد مــن معرفــة الواقــع )وبصفــة خاصــة واقــع الفئــة 	

المشــروع. تنفيــذ  المســتهدفة( قبــل 

· إن تقييــم المشــروع يعتمــد بشــكل إساســي علــى مقارنــة نتائــج الواقــع بعــد المشــروع بنتائــج الدراســة الأوليــة 	

لقيــاس مــدى التحســن المحقق/التغييــر المنشــود.

· يعتبر خط الأساس القياس الأول للمؤشر.	

· يحدد خط الأساس الوضع الحالي الذي سوف يتم قياس التغير المنشود بناءً عليه.	

· ــة 	 ــة أو قبــل بداي ــارة عــن معلومــات قــد تكــون كميــة أو غيــر كميــة يتــم جمعها/تحديدهــا فــي بداي خــط الأســاس عب

المشــروع.

· كل مؤشــر ســوف يحتــاج إلــى جمــع المعلومــات الخاصــة بــه، تحليــل هــذه المعلومــات، ونظــام لكتابــة التقاريــر لتوصيــل 	

المعلومات.

· تحديد خط الأساس ضروري قبل البدء بنشاطات المشروع .	

· الأولوية تعطى للمعلومات من المصادر الثانوية إن وجدت حيث يوفر هذا الجهد والمال.	

· لا بــد مــن دراســة لاحقــة تســتخدم نفــس أســاليب جمــع المعلومــات للحصــول علــى معلومــات يمكــن مقارنتهــا مــع 	

خــط الأســاس لتحــدد مقــدار التغييــر الــذي تــم تحقيقــه .
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القواعد الأساسية الثلاث التالية

اجمع فقط المعلومات التي لها 
علاقة مباشرة بالمؤشرات ونطاق 
الأداءلا تضيع الوقت والجهد في 

تجميع المعلومات الأخرى

تقييم المشروع يكون مع بداية 
المشروع وهو ليس نشاط مكمل 

للمشروع ينفذ في نهايته

معلومات خط الاساس يجب أن تتوفر دائماً

 ولكن هذا لا يعني أنه يجب دائماً إجراء 
دراسة أولية لخط الأساس

 )مسح خط الأساس(

تذكر
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خط الأساس – الدراسات اللاحقة ودورة حياة المشروع

التخطيط

دراسة خط 
الاساس

ما هو الوضع 
قبل بداية 
المشروع؟

التنفيذ

المتابعة

هل نحن 
على المسار 

الصحيح لتحقيق 
الأهداف؟

التقييم

دراسة لاحقة

ما الذي تم 
تحقيقه؟

إذا لم يتم إجراء الدراسة الأولية/خط الأساس
· يمكن إجراء دراسات لاحقة لسد نقص المعلومات جزئياُ	

    - تعتمد الدراسة على سؤال المشاركين/المستفيدين عن الأوضاع قبل المشروع

· يمكن الاعتماد على دراسات تم إجراؤها من قبل مؤسسات أخرى	

عملية التقييم لن تكون بشكلها الأفضل
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خطوات إجراء دراسة خط الأساس

حدد إذا كان هنالك حاجة لتنفيذ دراسة خط الأساس. 1

قرر من سوف ينفذ الدراسة. 2

حدد أهداف الدراسة. 3

حدد وقت التنفيذ. 4

حدد أسئلة الدراسة. 5

اختار وحدة الدراسة )العائلة، المدرسة، المؤسسة، القرية،...(. 6

حدد المصادر الثانوية. 7

حدد أساليب جمع المعلومات من المصادر الأولية. 8

 حدد عينة الدراسة. 9

حضر خطة العمل والموازنة الازمة. 10

نفذ الدراسة. 11
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الخطوة الخامسة

الأداء المستهدف
يعبر عن مستوي محدد من الأداء الذي يجب تحقيقه بناء على التدخل الذي تم تنفيذه.• 

يحدد العدد/الكمية، الوقت، ومكان ما تريد أن تحققه.• 

عبارة عن توصيف كمي للمؤشرات التي تريد تحقيقها.• 

الخطوة الأولى لتحديد الأداء المستهدف هي تحديد خط الأساس.• 

أمثلة على الأداء المستهدف :
عدد  الدونمات المستصلحة 2000 دونم زراعي مع نهاية عام 2018• 

100 بئر مياه زراعي يتم تأهيلهم مع نهاية عام 2020 	 

مــع نهايــة عــام 2020 يقــل عــدد العائــلات التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر المدقــع بنســبة 25% مقارنــة مــع خــط • 

الأســاس

زيادة الطلاب المنتسبين للتعليم المهني بمقدار 20% مقارنة مع خط الأساس مع نهاية عام 2019.• 

كيفية تحديد الأداء المستهدف

الأداء 
المستهدف

خط
الأساس

مستوى 
التحسن 
المطلوب
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عوامل تحديد الأداء المستهدف :

الأداء السابق:• 

معدل الأداء للأعوام الثلاثة الماضية	 

معدل الأداء للعام الماضي	 

معدل التوجه العام	 

المعلومات الخاصة بالستة أشهر الماضية	 

الموارد المالية والبشرية المتاحة• 

الوقت المتاح• 

الوضع السياسي• 

الوضع الاقتصادي • 

الأداء المستهدف المرحلي

 • Interim( عندما يكون تحقيق الأداء المستهدف يستغرق عدة سنوات يمكن تحديد أداء مستهدف مرحلي

)targets

يتم تحديد الأداء المستهدف خلال مراحل معينة من عمر المشروع أو البرنامج• 

كل سنة أو كل ثلاث سنوات• 

مثال - أهداف التنمية المستدامة* 

عنــد تحديــد الأداء المســتهدف يكــون هنالــك دائمــا توجــه لوضــع أداء مســتهدف غيــر واقعــي • 

ممــا يؤثــر علــى صــورة المشروع/المؤسســة و معنويــات العامليــن بهمــا

الادارة الفعالة للأداء تتطلب:• 

معايير أداء واقعية	 

معايير أداء يمكن تحقيقها	 

معايير أداء تتحدى المؤسسة والعاملين بها	 

تذكر
دائماً
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الخطوة السادسة

المتابعة
تتكــون هــذه الخطــوة مــن ثــلاث أجــزاء رئيســية. الجــزء الأول يتعلــق بعلاقــة المتابعــة بالمعلومــات بصفــة عامــة. أمــا الجــزء 

الثانــي ســوف يناقــش  جمــع المعلومــات الخاصــة بالأهــداف والمخرجــات والمؤشــرات الخاصــة بالمشــروع وذلــك مــن 

خــلال خطــة المتابعــة العامــة ومشــتقاتها. أمــا الجــزء الثالــث يتعلــق بمتابعــة أنشــطة المشــروع وذلــك مــن خــلال الخطــة 

التنفيذيــة للمشــروع.

الجزء الأول: المتابعة والمعلومات
نظام المتابعة هو نظام لجمع و توصيل و استخدام المعلومات، لذلك يجب على النظام أن يوصل المعلومات:

· في الشكل المناسب	

·  للشخص المناسب	

· في الوقت المناسب	

في هذه الحالة فقط يمكن اتخاذ قرارات إدارية صحيحة في التوقيت السليم
               

نظــام المتابعــة الفعــال يجــب أن يكــون قــادر علــى تزويــد المعلومــات المتعلقــة  بالمشــروع أو المشــاريع وعلــى درجــات 

متفاوتــة مــن التفصيــل بنــاءً علــى المســتوى الاداري المــراد تزويــده بالمعلومــات. حيــث تكــون المعلومــات مفصلــة 

للمســتويات الاداريــة الدنيــا وتكــون مختصــرة ومركــزة للمســتويات الادريــة العليــا. هــرم المعلومــات الموضــح بالشــكل 

التالــي يبيــن حجــم وتفصيــل المعلومــات للمســتويات الاداريــة المختلفــة كمــا يوضــح مســتوى المعلومــات المطلوبــة 

للموليــن والمســتفيدين علــى حــد ســواء.
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هرم المعلومات

الجمعية
العمومية

مجلس الادارة

مدير المؤسسة

مدير المشاريع

منسق/مدير المشروع

موظف المشروع

حجم المعلومات

ولين
المم

ستفيدين
الم
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   القاعدة الذهبية للمتابعة   

وثق بينما تعلم

Document As You Go

الجزء الثاني: خطط المتابعة
فيمــا يلــى جــدول يشــمل مكونــات خطــة المتابعــة للأهــداف والمخرجــات والمؤشــرات الخاصــة بالمشــروع ويعــرف هــذا 

الجــدول بخطــة المتابعــة العامــة حيــث يمكــن أن يشــتق منــة خطــط متابعــة متنوعــة وأكثــر تفصيــلًا وذلــك بنــاءً علــى 

الاحتياجــات الخاصــة بــكل مؤسســة أهليــة. ومــن الجديــر ذكــره أن مكونــات الخطة تم مناقشــتها وتحديدهــا في الخطوات 

الســابقة مــن نمــوذج الســت خطــوات الخــاص بتصميــم أنظمــة المتابعــة والتقييــم. يقــوم منســق المتابعــة والتقييــم 

بعمــل خطــة متابعــة لــكل مشــروع مــن مشــاريع المؤسســة ويتأكــد مــن التجميــع الــدوري للمعلومــات المطلوبــة وذلــك 

باســتخدام مصــادر المعلومــات وأدوات جمعهــا )وســائل التحقــق( التــي تــم مناقشــها فــي الخطــوة الثالثــة مــن نمــوذج 

الســت خطــوات.
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ملاحظات
الجهة 

المسؤولة

تاريخ الحصول 
على 

المعلومات

معدل/تكرار 
الحصول على 

المعلومات

أدوات 
جمع 

المعلومات

مصدر 
المعلومات

الأداء 
المستهدف

خط
الاساس

المؤشر
التدخل 

المنطقي

        
مؤشر 1 الهدف 

العام
        

 

        
مؤشر 1 هدف 

المشروع
        

مؤشر 2

        
المخرجات 

        
مؤشر 1.1

مخرج 1
        

مؤشر 2.1

        
مؤشر 3.1

        
مؤشر 1.2

مخرج 2
        

مؤشر 2.2

        
مؤشر 3.2

        
مؤشر 1.3

        مخرج 3
مؤشر 2.3

   خطة المتابعة العامة   
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الجهة 
المسؤولة

معدل/تكرار 
الحصول على 

المعلومات

أدوات جمع 
المعلومات

مصدر 
المعلومات

الأداء 
المستهدف

خط 
الاساس

المؤشر التدخل المنطقي

 
وزارة الصحة 

 
سنوياً – في 

نهاية العام

 
مراجعة 
الوثائق

 
 وزارة الصحة

 
1000/10 

 
1000/15

مؤشر 1
معدل وفيات الاطفال 

الرضع المسجلة 
والمتعلقة بأمراض 

الإسهال 

الهدف العام:
انخفاض معدل 
وفيات الأطفال 
الرضع بمناطق 
جنوب قطاع غزة

فريق المتابعة 
بالمشروع

نصف سنوياُ
مراجعة 
التقرير

 تقرير مسح 
الأسر

%20 %75
مؤشر 1:

معدل الاصابة بأمراض 
الاسهال هدف المشروع:

انخفاض معدل 
الاصابة بأمراض 

الاسهال بمناطق 
جنوب قطاع غزة

الادارة الصحية 
في مناطق 
جنوب قطاع 

غزة

نصف سنوياُ
مراجعة 
السجلات

 سجلات وحدات 
الرعاية الصحية 

الاولية
50 200 

مؤشر 2:
متوسط عدد حالات 

الاسهال الشهرية التي 
تتلقى العلاج

فريق المتابعة 
بالمشروع

سنوياً – في 
نهاية العام

مراجعة 
التقرير

 تقرير مسح 
الأسر

%70 %20
مؤشر 1.1:

نسبة الأسر التي لديها 
مياه شرب صحية

مخرج 1:
تحسن فرص حصول 

الأسر على مياه 
الشرب الصالحة

فريق المتابعة 
بالمشروع

نصف سنوياُ
مراجعة 
التقرير

 عينة عشوائية  
من الأسر

%85 %40
مؤشر 2.1:

مستوى رضي  المجتمع 
عن المياه الواصلة لهم

فريق المتابعة 
بالمشروع

ربع سنوياً
التحليل 

الكيميائي 
لمياه الآبار

 عينات من مياة 
الآبار

ppm 250 ppm 1200
مؤشر 3.1:

قياس جودة المياه

   خطة المتابعة العامة - مثال   
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ملاحظات
الأداء المستهدف التجميعي الأداء 

المستهدف
خط

الاساس
المؤشر

التدخل 
2020المنطقي 2019 2018

      
مؤشر 1

      الهدف العام
 

      
مؤشر 1 هدف 

      المشروع
مؤشر 2

      
المخرجات 

      
مؤشر 1.1

مخرج 1
      

مؤشر 2.1

      
مؤشر 3.1

      
مؤشر 1.2

مخرج 2
      

مؤشر 2.2

      
مؤشر 3.2

      
مؤشر 1.3

      مخرج 3
مؤشر 2.3

   مشتقات خطة المتابعة العامة بناءً على سنوات المشروع - 1   
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ملاحظات

الأداء المستهدف 
2020

الأداء المستهدف 
2019

الأداء المستهدف 
2018 خط

الاساس
المؤشر

التدخل 
المنطقي

المحقق المخطط المحقق المخطط المحقق المخطط
    

مؤشر 1 الهدف 

    العام
 

    
مؤشر 1 هدف 

    المشروع
مؤشر 2

    
المخرجات 

    
مؤشر 1.1

مخرج 1
    

مؤشر 2.1

    
مؤشر 3.1

    
مؤشر 1.2

مخرج 2
    

مؤشر 2.2

    
مؤشر 3.2

    
مؤشر 1.3

    مخرج 3
مؤشر 2.3

   مشتقات خطة المتابعة للأداء المستهدف )المخطط والفعلي( - 2   
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الجزء الثالث: خطة العمل
تعتبــر خطــة العمــل - أو مــا يعــرف بالخطــة التنفيذيــة للمشــروع - الأداة الأساســية فــي إدارة ومتابعــة أنشــطة • 

المختلفــة. المشــروع 

تهدف خطة العمل إلى:

إعطاء صورة متكاملة و واضحة ومفصلة عن تنفيذ المشروع.• 

 توجيه عملية التنفيذ.• 

تسهيل عملية تحديد المسؤولية.• 

تستخدم كأساس لمراجعة سير العمل .• 

تعتبر الأساس في حساب موازنة المشروع.• 

تحتوي خطة العمل على:

الأنشطة الرئيسية• 

الأنشطة الفرعية )المهمات(• 

الزمن )المدة، تاريخ البدء و تاريخ الانتهاء(• 

العلاقات بين الأنشطة المختلفة• 

 	)Milestones( المحطات الرئيسية

الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل نشاط فرعي• 

يمكن إضافة الموارد اللازمة لكل نشاط• 

يمكن إضافة التكلفة لكل نشاط• 
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   مثال 1: خطة عمل دورة تدريب إدارة المشاريع   

الزمنالنشاط 
الموارد 
المطلوبة

الجهة 
المسؤولة

 

 

الأسبوع 
الأول

الأسبوع 
الثاني

الأسبوع 
الثالث

الأسبوع 
الرابع

الأسبوع 
الخامس

الأسبوع 
السادس

الأسبوع 
السابع

  

دورة تدريب إدارة 
المشاريع

         

كتابة الوثيقة 
المرجعية

         

الحصول على سير 
ذاتية لمدربين 

محتملين
         

تقييم السير 
الذاتية 

         

         اختيار المدرب

         التحضير للتدريب

         تنفيذ التدريب 

·     انتهاء التدريب  	   
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   مثال 2: خطة عمل دورة تدريب إدارة المشاريع   

الزمنالنشاط 
الموارد 
المطلوبة

الجهة 
المسؤولة

 

 

الأسبوع 
الأول

الأسبوع 
الثاني

الأسبوع 
الثالث

الأسبوع 
الرابع

الأسبوع 
الخامس

الأسبوع 
السادس

الأسبوع 
السابع

  

دورة تدريب إدارة 
المشاريع

         

كتابة الوثيقة 
المرجعية

         

الحصول على سير 
ذاتية لمدربين 

محتملين
         

تقييم السير 
الذاتية 

         

         اختيار المدرب

الحصول على 
نسخة من عقد 

المدرب
   · 	      

         التحضير للتدريب

        تنفيذ التدريب 

·     انتهاء التدريب  	   
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  خطة متابعة الأنشطة والمحطات الرئيسية 
يمكــن لمــدراء المؤسســات ومــدراء البرامــج والمشــاريع ومــدراء المتابعــة والتقييــم اســتخدام خطــة متابعــة الأنشــطة 

والمحطــات الرئيســية لمتابعــة عــدد كبيــر مــن المشــاريع بفعاليــة كبيــرة وبأقــل جهــد ممكــن وذلــك مــن خــلال تلخيــص 

الأنشــطة الأساســية للمشــاريع والمحطــات الرئيســية المتعلقــة بهــا فــي جــدول واحــد يســهل متابعتــه وذلــك كمــا هــو 

موضــح فــي الجــدول التالــي.

ملاحظات
الجهة 

المسؤولة
تاريخ الانجاز للمحطة الرئيسية المحطة 

الأساسية
الأنشطة 
الرئيسية

المخرجات المشروع
الفعلي المخطط

نشاط 1     
مخرج 1

مشروع 1

نشاط 2     
نشاط 3     
نشاط 1     

نشاط 2     مخرج 2
نشاط 3     
        

نشاط 1     
مخرج 1

مشروع 2

نشاط 2     
نشاط 1     

نشاط 2     مخرج 2
نشاط 3     
        

نشاط 1     

مخرج 1 مشروع 3
نشاط 2     
نشاط 3     
نشاط 4     
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الخطوة السابعة

التقييم  |  استخدام معلومات المتابعة للتخطيط والإدارة، والتقييم

كــم ذكــر ســابقاً، يمكــن تعريــف التقييــم علــى أنــه مراجعــة مرحليــة لملائمــة وكفــاءة وفعاليــة وتأثيــر واســتمرارية 

المشــروع  فــي ســياق أهدافــه المعلنــة.

في أي عملية تقييم للمشاريع يتم التركيز على عناصر أساسية وهي:

الملائمة، جودة التصميم، الكفاءة، الفعالية، الأثر، والاستمرارية. فيما يلى شرح مختصر للك من هذه العناصر:

عناصر التقييم الأساسية:
Relevance  1. الملائمة

مدى ملائمة المشروع للتعامل مع المشاكل التي كان من المفترض أن يتم التغلب عليها

Validity of Design  2. جودة تصميم المشروع

هل تصميم المشروع منطقي و مترابط

Efficiency  3. الكفاءة

التكلفة و السرعة و المهارة الإدارية التي تم من خلالها تحويل المدخلات و النشاطات إلى مخرجات، مع الأخذ بعين  

الاعتبار جودة هذه المخرجات.

)Doing Things Right(

Effectiveness  4. الفعالية

مدى مساهمة المخرجات في تحقيق غرض المشروع.

)Doing the Right Things(
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   Impact  5. الأثر

مدى تأثير المشروع في بيئته الخارجية و مدى مساهمته في تحقيق الهدف العام للمشروع.• 

ما هو التأثير بعيد المدى على حياة الفئة المستهدفة والمجتمع المحلي.• 

  Sustainability  6. الاستمرارية

مدى إمكانية استمرار فوائد المشروع بعد وقف التمويل الخارجي. 

العلاقة بين عناصر التدخل المنطقي )عناصر التصميم( وتقييم المشروع

ية
رار

تم
س

الا

الأثر

الفعالية

الكفاءة

الملائمة

الهدف العام:

غرض المشروع:

المخرجات:

النشاطات:

المدخلات:

المشكلة
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أسئلـة التقـييم العامــة :

عنــد تقييــم المشــاريع هنالــك أســئلة عامــة متعلقــة بعناصــر التقييــم الأساســية الســتة التــي تــم ذكرهــا ســابقاً، وعليــة 

لابــد لــك مقيــم مــن الإلمــام بهــذه الأســئلة والتــي مــن خــلال الإجابــة عليهــا يتمكــن المقيــم مــن إعطــاء توصياتــه الخاصــة 

بتقييــم المشــروع. فيمــا يلــى أهــم الأســئلة المتعلقــة بعناصــر التقييــم الأساســية:

Relevance  1. الملائمة

مدى ملائمة المشروع للتعامل مع المشاكل التي كان من المفترض أن يتم التغلب عليها:

الأسئلة:

مدى توافق المشروع لاحتياجات وأولويات الفئات المستهدفة؟• 

هل كان للفئات المستهدفة دور في تحديد الاحتياجات والنشاطات المنفذة؟• 

هل استهدف المشروع المجموعات التي تم تحديدها في بداية المشروع؟• 

مدى تلبية المشروع لاحتياجات الفئة المستهدفة؟• 

هل تم الالتزام بمعاير الاختيار الخاصة بالفئة المستهدفة؟• 

Validity of Design  2. جودة تصميم المشروع

هل تصميم المشروع منطقي و مترابط

الأسئلة:

ما مدى ترابط الأنشطة بالمخرجات؟• 

ما مدى ترابط المخرجات بأهداف المشروع؟• 

هل تم تحديد المؤشرات المناسبة؟• 

هل تم تحديد معايير الأداء المناسبة لقياس المؤشرات؟• 

هل تم تحديد الافتراضات والمخاطر المتعلقة بالمشروع؟• 

هل تم وضع الاجراءات الازمة للتعامل مع هذه المخاطر والافتراضات؟• 
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Efficiency  3. الكفاءة

التكلفة و السرعة و المهارة الإدارية التي تم من خلالها تحويل المدخلات و النشاطات إلى مخرجات، مع الأخذ بعين 

الاعتبار جودة هذه المخرجات.

الأسئلة:

هل تم حشد الموارد بطريقة صحيحة؟• 

هل التكلفة كانت معقولة بالنسبة للأسعار السائدة؟• 

هل تم الحصول على المخرجات المخطط لها مع بداية المشروع؟• 

ما مدى جودة المخرجات؟• 

ما مدى الالتزام بالجدول الزمني؟• 

هل تم الالتزام بالإجراءات التعاقدية المتفق عليها؟• 

ما مدى الالتزام بالموازنة الموضوعة؟• 

Effectiveness  4. الفعالية

مدى مساهمة المخرجات في تحقيق غرض المشروع.

الأسئلة:

هل حقق المشروع النتائج المخطط لها؟• 

ما مدى ترابط الأنشطة مع المخرجات، مع هدف المشروع مع الهدف العام• 

هل أثرت الافتراضات والمخاطر على تحقيق المخرجات والأهداف؟• 
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   Impact  5. الأثر

مدى تأثير المشروع في بيئته الخارجية و مدى مساهمته في تحقيق الهدف العام للمشروع.• 

ما هو التأثير بعيد المدى على حياة الفئة المستهدفة والمجتمع المحلي.• 

الأسئلة:

هل أثر المشروع على بيئته المحيطة؟• 

هل للمشروع أثر طويل الأجل على الفئة المستهدفة؟• 

هل حقق المشروع نتائج تنموية بعيدة المدى ؟• 

هل جميع النتائج إيجابية؟• 

هل هنالك تأثيرات إيجابية للمشروع لم تكون متوقعة أو مخطط لها؟• 

هل هنالك تأثيرات سلبية غير متوقعة للمشروع؟• 

  Sustainability  6. الاستمرارية

مدى إمكانية استمرار فوائد المشروع بعد وقف التمويل الخارجي.

الأسئلة:

هل سوف يستمر المشروع بعد انتهاء الدعم المقدم له؟• 

هل سوف يستمر أثر المشروع بعد انتهاء الدعم المقدم له؟• 

ما مدى الاحساس بملكية المشروع لدى الفئة المستهدفة؟• 

هل ساهم المجتمع المحلي في تمويل المشروع )مساهمة مادية أو عينية(؟• 

ما مدى الدعم والمساندة المقدمة من الأطراف المعنية الأساسية؟• 

ما مدى توفر الكوادر الفنية والخبرات البشرية والمؤسسية للمشروع؟• 
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ومن الجدير ذكره أن هنالك ثلاث مستويات من الاستمرارية:
1. الاستمرارية المالية:

وتعني القدرة على تغطية تكلفة المشروع، عن طريق:

الحصول على دعم من جهة أخرى.• 

إنشاء نظام داخلي لتغطية التكلفة مثل بيع الخدمة للمستفيدين أو لمؤسسات أخرى.• 

توفير دعم عيني.• 

الحصول على مساعدات تقنية.• 

2. الاستمرارية المؤسسية: 

ونعني بها التغيير على مستوى المؤسسة والذي يساعدها على الاستمرار في مشاريعها، وذلك عن طريق:

تطوير نظم العمل.• 

تطوير كفاءة الموظفين.• 

تطوير رؤية وقيم المؤسسة.• 

القدرة على مواكبة التغيرات الخارجية.• 

3. الاستمرارية السياسية:

ونعني بها حدوث التغيير على مستوى السياسات والتي تدعم المشروع، عن طريق:

الحصول على دعم المجتمع المحلي ومناصرته.• 

تطوير شبكات لتعاون وتشكيل جماعات ضاغطة بالتعاون مع المنظمات الأخرى.• 

دعم السياسات بعيدة الأمد.• 
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  الدروس المستفادة  
تعتبــر الــدروس المســتفادة مــن أهــم فوائــد عمليــة التقييــم وفيمــا يلــى أهــم الأســئلة التــي يجــب أخذهــا بعيــن 

الاعتبــار فــي اســتخلاص الــدروس المســتفادة:

ما هي الأشياء التي تم تنفيذها بنجاح لافت؟• 

ما هي العوامل التي أدت لهذا النجاح؟• 

ما هي الأشياء التي لم ينجح المشروع بتحقيقها بصورة مرضية؟• 

ما هي العوامل التي أدت لعدم النجاح المنشود؟• 

هل كان بالإمكان تفادي أو التعامل مع تلك العوامل؟• 

كيف سوف نستفيد من الدروس المستفادة في تصميم المشاريع المستقبلية؟• 
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  مؤشرات التقييم :
فيمــا يلــى ملخــص لأنــواع مختلفــة مــن المؤشــرات مــع الأمثلــة الخاصــة بهــا والتــي يمكــن الاســتفادة منهــا مــع أســئلة 

التقييــم المختلفــة والتــي تعطــي صــورة واضحــة لمــا يبحــث عنــة مقيمــي المشــاريع والبرامــج .

  مؤشرات التقييم*  
مؤشر الجهدمؤشر الاستخداممؤشر التوافر 

یبین هذا المؤشر ما إذا كان شيء ما 
موجودا أو متاحاً.

یبین إلى أي مدي یستخدم شيء ما 
في الغرض الذي اعد له.

یبین نوعیه وحجم الجهد أو الموارد 
المستثمرة لتحقیق الأهداف.

مثال : وجود راعیة صحیة لكل 50 منزل 
بقریة ما یكون مؤشرا لمدي توافر 

الراعیات بالقریة.

مثال: عدد الأهالي بالقریة الذین 
یستخدموا المرحاض الصحي المنشأ 

حدیثا من خلال المشروع بانتظام .

مثال : العدد المطلوب من شباب 
القریة للقیام بحملات التوعیة ونظافة 
الشوارع خلال فترة العطلة الصیفیة .

مؤشر الكفاءةمؤشر التغطیةمؤشر الملائمة

یبین نسبة أو عدد من یحصلون علي یبین هذا المؤشر مدي ملائمة شيء ما .
شئ ما من بین أفراد الفئة التي تحتاج 

إلى هذا الشيء.

یبین ما إذا كانت الموارد والأنشطة 
قد استخدمت أفضل استخدام ممكن 

لتحقیق الأهداف.

مثال : قد یكون مؤشر مدي ملائمة نوع 
معین من سلالات الماعز للتربیة لدي 

الأهالي بقریة ما من حیث نوعیة العلائق 
المقدمة ودرجة حرارة المنطقة .

مثال : أن مؤشر التغطیة لعدد أو 
نسبة الأسر التي استفادت من 

مشروع إنشاء خزانات الصرف الصحي 
المنزلي بالنسبة لعدد الأسر بالقریة .

مثال : عدد ومدي تكرار ونوعیة الزیارات 
الإشرافیة التي تمت بعد تبني 

استخدام وسائل المكافحة الحیویة 
للمزروعات بإحدى القري.

مؤشر الأثرمؤشر النوعیة )الجودة( مؤشر سهوله المنال 

یبین هذا المؤشر ما إذا كان الشيء الموجود 
في متناول أولئك الذین یحتاجونه فعلًا.

یبین هذا المؤشر نوعیة أو مستوي 
جودة شيء ما

یبین مدي الأثر الناتج عن الأنشطة 
والبرامج

مثال : أن وجود حضانة نموذجیة بقریة 
ما قد لا یكون في متناول جمیع الأسر 
بالقریة نتیجة لبعد مقر الحضانة أو ارتفاع 

قیمة الاشتراك الشهري .

مثال : إن مؤشر جودة منتجات مشروع 
إنتاج الخبز هو ظهور الرغیف في شكل 

مقبول وجذاب وخالي من الشوائب 
والعیوب .

مثال : إن انخفاض الحالات الإصابة 
بالإسهال لدي الأطفال بقریة ما بعد 

حملات التوعیة الصحیة قد یكون مؤشر 
للأثر الناتج عن هذه الحملات .

* المصدر: مادة تدریبیة - التدریب على مهارات المتابعة والتقییم – جامعة بني سویف – برنامج التنمیة بالمشاركة صفحة )38(
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  نـهــج التقييم :
فيمــا يلــى رســم يوضــح النهــج العــام لعمليــة التقييــم والتــي يمكــن اســتخدامه فــي عمليــة تقييــم المشــاريع. للحصــول 

علــى معلومــات أكثــر تفصيــلًا يمكــن الرجــوع إلــى دليــل مركــز تطويــر المؤسســات الأهليــة الخــاص بالمتابعــة والتقييــم 

بالمشــاركة )طبعــة 2015(.
  نهج التقييم*  

)1(
ركز على ماهية التقييم:

ما هو الغرض من التقييم؟• 
حضر الشروط المرجعية.• 
ما هي الأسئلة المحددة • 

التي نرغب ان يجيب 
التقييم عنها؟

من هم ذوو الشأن أصحاب • 
العلاقة بالتقييم، وكيف 

سنشركهم؟
من سيقوم بالتقييم؟ • 

ولماذا؟

)2(
حدد تصميم التقييم وطرقه:

أسئلة التقييم.• 
طرق جمع المعلومات.• 
طرق انتقاء عينة • 

المستهدفين من التقييم.
أدوات جمع المعلومات.• 
أفكار ذوي الشأن • 

وملاحظاتهم.
معالجة أي تحديات أو عقبات.• 
حضر خطة العمل.• 

)3(
اجمع وحلل المعلومات:

جمع المعلومات باستخدام • 
الأدوات المحددة ودليل جمع 

المعلومات.
تحضير المعلومات التي تم • 

جمعها للتحليل.
حلل/ي المعلومات.• 

)5(
استخدم النتائج:

شارك الآخرين بالتقرير.• 
احصل على التغذية الراجعة وملاحظات • 

المعنيين.
استخدم التقرير ونتائجه ومقترحاته • 

في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة 
بالمؤسسة، البرنامج، أو المشروع.

)4(
انشر، وزع المعلومات:

فسر المعلومات التي تم تحليلها.• 
اكتب التقرير بناءً على نموذج تم الاتفاق • 

عليه في بداية التقييم.
ركز على الدروس المستفادة، والاقتراحات • 

المستقبلية.
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القسم الرابع
وثائق خاصة بعملية التقييم
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  أولًا: الشروط المرجعية للتقييم
يوصــى بــان تحضــر الشــروط المرجعيــة مــن مديــر التقييــم أو أي شــخص آخــر مــن المؤسســة كان لــه اطــلاع أو عمــل فــي 

المؤسســة، البرنامــج، أو المشــروع المــراد تقييمــه. لمعلومــات أكثــر تفصيــلًا ينصــح بالرجــوع إلــى دليــل مركــز تطويــر 

المؤسســات الأهليــة الخــاص بالمتابعــة والتقييــم بالمشــاركة )طبعــة 2015(.

وبشكل عام توضح الشروط المرجعية ما يلي: 

- ما الذي سيتم تقييمه )مجال العمل(.

- لماذا سيتم التقييم )أهداف التقييم(.

- عناصر وتفاصيل حول كيفية عمل التقييم )التركيز على منهجية التقييم، وأسلوب العمل(.

وبالأخص، يتوقع أن تطرح الشروط المرجعية مجموعة من العناصر الأساسية المفصلة كما يلي:

العناصر الأساسية للشروط المرجعية للتقييم :
· العنوان	

· مجال عمل التقييم	

· أسباب التقييم	

· خلفية عن المشروع	

· هدف التقييم	

· مشاركة ذوي الشأن	

· الطريقة/المنهجية	

· المسؤوليات	

· الخبرات المطلوبة	

· إعداد التقارير 	

· المرفقات	
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العناصر الأساسية للشروط المرجعية للتقييم :
· العنوان: يجب أن يكون قصيراً، وصفياً، ويسهل تذكره.	

· مجــال عمــل التقييــم: مــا ســيتم تقييمــه وطبيعــة نــوع التقييــم )تقييــم نصفــي، تقييــم نهائــي، أو تقييــم بدايــة 	

ــر(. العمل/خــط الاســاس أو تقييــم الأث

· أسباب التقييم: يشير إلى لماذا سيتم التقييم؟ ولمن سيوجه؟ وما هي الانجازات المتوقعة؟	

· ــة عــن المشــروع، هــي: بيانــات عــن أهــداف المؤسســة والغــرض منها/البرنامج/المشــروع المنــوي تقييمــه، 	 خلفي

والتغيــرات والظــروف، الميزانيــة والفتــرة الزمنيــة، الوضــع الحالــي لعمليــة التنفيــذ ومــا التغييــرات التــي تمــت علــى 

المؤسسة/البرنامج/المشــروع والنجاحــات والمشــاكل.

· هــدف التقييــم: يشــمل المواضيــع التــي يجــب دراســتها، ووصــف للأســئلة المحــددة والمركزيــة للأمــور والمشــاكل 	

الرئيســية التــي يجــب الإجابــة عنهــا.

· مشاركة ذوي الشأن: تحديد ذوو الشأن الرئيسيين والعناصر اللازمة لمشاركتهم الفاعلة في التقييم.	

· الطريقة/المنهجيــة: تحديــد شــروط التقييــم )التناســق والانســجام، والفعاليــة، وجدوى الفعالية، والأثر والاســتدامة( 	

مــع ذكــر أســاليب التقييــم ووســائل التحليــل المســتخدمة )تجميــع المعلومــات وتحليلهــا( فــي كل حالــة مــن حــالات 

المواضيــع التــي يجــب تحليلهــا.

· المســؤوليات؛ هــي: تحديــد هيكليــة التقييــم ووصــف لــلأدوار والمســؤوليات المحــددة للمؤسســة غيــر الحكوميــة 	

فــي عمليــة التقييــم.

· الخبرات المطلوبة؛ هي: تحديد المؤهلات الرئيسية والخبرات المطلوبة في المقيم أو فريق التقييم.	

· إعــداد التقاريــر والتغذيــة العائــدة؛ هــي: تحديــد متطلبــات المؤسســة غيــر الحكوميــة للتقريــر وكيفيــة عرضــه )تقريــر 	
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المرحلــة البدائيــة، والملخــص التنفيــذي، وتقريــر أولــي، وتقريــر نهائــي، وعــرض ملخــص للمســتخلصات(، وتحديــد 

اللغــة، وعــدد النســخ المطلوبــة، وتاريــخ تســليم التقريــر. ونمــوذج التقريــر/ وطريــق عرضــه.

· الجــدول الزمنــي والتكلفــة؛ همــا: الإشــارة إلــى الفتــرة الزمنيــة والتاريــخ للتقييــم، والتكلفــة المتوقعــة مــن قبــل 	

ــز بيــن التكلفــة المهنيــة والمصاريــف الأخــرى. المقيــم بتفاصيلهــا، والتميي

· ــم والتــي لا 	 ــام بالتقيي ــدة للقي ــلًا النمــاذج والتوجيهــات المفي ــة، مث ــي: إعطــاء المعلومــات الإضافي ــات، ه المرفق

يمكــن وضعهــا فــي وثيقــة الشــروط المرجعيــة )مثــلا: نمــوذج التقريــر/ وتفاصيــل عــن المشــروع ووصفــه(.

  ثانياُ: تقرير التقييم
     محتويات/عناوين لتقرير التقييم - نموذج المحتويات

1. صفحة الغلاف

2. الملخص التنفيذي

3. المقدمة

4. أسلوب )منهجية( العمل

5.  نتائج التقييم

6. الاستنتاجات والتوصيات

7. الملاحق

لمعلومــات أكثــر تفصيــلًا يمكــن الرجــوع إلــى دليــل مركــز تطويــر المؤسســات الأهليــة الخــاص بالمتابعــة والتقييــم 

.)2015 بالمشــاركة )طبعــة 
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محتويات/عناوين مقترحة لتقرير التقييم :

 1. صفحة الغلاف

تتضمن اسم المؤسسة، البرنامج أو المشروع الذي تم تقييمه، وتاريخ التقييم وأسماء المقيمين.

 

2. الملخص التنفيذي:

الطول: 6-5 صفحات

هــو الجــزء الأساســي مــن التقريــر حيــث ان لــه التأثيــر الأكبــر، وهــو الأكثــر قــراءة مقارنــة بالتقريــر كامــلا. ويجــب ان 

يحتــوي علــى: )1( الغــرض مــن التقييــم، )2( محتــوى مــن التقييــم، )3( أســلوب التقييــم، )4( تحليــل النتائــج الرئيســية )5( 

المســتخلصات والتوصيــات. 

3. المقدمة:

الطول: 2-1 صفحات

تصــف باختصــار الغــرض مــن تقريــر التقييــم  والمحتــوى والمجــال مــن المشــروع الــذي ســيتم تقييمــه. كذلــك يتــم فــي 

هــذا الجــزء تقديــم الشــكر لــكل مــن ســاهموا فــي عمليــة التقييــم.

4. أسلوب )منهجية( العمل:

الطول: 3 صفحات.

يشــير هــذا الجــزء إلــى الأســئلة التــي طرحهــا التقييــم والحــدود والمعيقــات التــي واجههــا المقيمــون. ويصــف هــذا 

الجــزء معاييــر الأداء ومصــادر المعلومــات، وطــرق تجميــع المعلومــات وتحليلهــا. وتوصــف أيضــا مســاهمة ذوي الشــأن 

فــي عمليــة التقييــم فــي هــذا الجــزء.
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5. نتائج التقييم:

الطول: هذا أطول جزء من التقرير، وقد يصل إلى 30 صفحة.

تســاهم النتائــج المطروحــة فــي التقريــر علــى المعلومــات التــي تــم تجميعهــا. لــب التقريــر يتبــع المعاييــر الخمســة 

للتقييــم، والتــي تصــف الحقائــق وتحللهــا بالاعتمــاد علــى الأســئلة الرئيســية المرتبطــة بــكل معيــار مــن المعاييــر 

الخمســة؛ وهــي:

التناســق والانســجام: هــل كان تصميــم المشــروع بالأصــل ومــا زال يســتهدف الاحتياجــات الحقيقيــة والمشــاكل . 1

للفئــة المســتهدفة، أم لا؟

ــج . 2 ــج ذاتهــا بتكلفــة اقــل؟ وهــل كان بالإمــكان الحصــول علــى النتائ ــة: هــل كان مــن الممكــن تحقيــق النتائ الفعالي

ــر؟ نفســها بطريقــة مختلفــة أو ملائمــة أكث

جــدوى الفعاليــة: هــل تــم الوصــول إلــى الأهــداف المحــددة وتحقيقهــا؟ وهــل تــم الوصــول إلــى الفوائــد المرجــوة . 3

للمســتفيدين؟ وهــل الأهــداف التــي تحققــت تــؤدي للوصــول إلــى الغــرض؟

الأثــر: وهــو مــا يرتبــط بالتأثيــرات الأعــم للمشــروع علــى الفئــة المســتهدفة والفئــات الأخــرى مــن المجتمــع ككل، . 4

والأثــر هــو – أيضــاً -النجــاح أو الفشــل فــي تحقيــق الهــدف العــام، والأســباب لهــذا النجــاح أو الفشــل.

الاســتدامة: هــل انتقــال الفوائــد للمســتفيدين والمجتمــع بشــكل عــام يمكــن حدوثــه واســتمراره؟ وكيــف يتــم . 5

ذلــك؟

6. الاستنتاجات والتوصيات:

الطول: 6-3 صفحات.

الاســتنتاجات تصــف النتائــج التــي تحققــت ومقارنتهــا بمــا تــم التخطيــط لــه فــي مرحلــة التخطيــط والتصميــم للمشــروع. 

والتوصيــات هــي بيانــات مشــتقة مــن حقائــق وبراهيــن، تصــف مــا يجــب عملــه، ومــن قبــل مــن فــي المســتقبل. وتصــف 

مقترحــات لتحســين مواضيــع للمتابعــة وتحديدهــا. أينمــا يوجــد مســتخلص يجــب أن يكــون -بقــدر الإمــكان- هنالــك توصيــة 

متعلقــة بهــذا المســتخلصة.
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القيمــة القصــوى للتقييــم تعتمــد علــى النوعيــة والمصداقيــة للتوصيــات المقترحــة. والتوصيــات يجــب أن تكــون واقعيــة 

تنفيذيــة وبراغماتيــة بقــدر الإمــكان، ولهــذا يجــب اخــذ الحــذر، والأخــذ بنظــر الاعتبــار جميــع الظــروف الحاليــة التــي ســادت 

علــى محتــوى المشــروع والمــوارد المتوفــرة لتنفيــذه علــى المســتوى المحلــي.

والتوصيــات يجــب أن تســتهدف وبحــذر المســتمعين المناســبين وعلــى جميــع المســتويات، وخاصــة هــؤلاء الذيــن هــم 

داخــل هيكليــة المؤسســات غيــر الحكوميــة؛ مــن مثــل )مــدراء التقييــم، والموظفــون، ومســتوى وطني-مناطقــي، 

ومنســقون ومــدراء مشــاريع(.

الملاحق:

يجب أن يحتوي التقرير بشكل عام على الملحقات التالية:

-  الشروط المرجعية  للتقييم.

-  تشكيل فريق عمل التقييم )السيرة الذاتية، ويفضل أن تكون بشكل ملخص(.

-  مصفوفة الإطار المنطقي )الأصلي والذي تم تعديله أو تحديثه(.

-  المرفقات التقنية )مثل: التحليل الإحصائي(.

-  خريطة لموقع المشروع.

-  قائمة للأشخاص الذين تمت مقابلتهم والمؤسسات التي تمت استشارتها.

-  الوثائق والمرجعيات التي تم استخدامها أو استشارتها.
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